



	(b)	Nome	Duração	Início	Fim	Trabalho
1	✓	Etapa 1 - Iniciação	12 dias?	20/03/23 08:00	04/04/23 17:00	96 horas
2	✓	Definir o termo de abertura do projeto	11 dias?	20/03/23 08:00	03/04/23 17:00	88 horas
3	₩ 🗸	Reunião com os Stakeholders	1 dia?	04/04/23 08:00	04/04/23 17:00	8 horas
4	<u> </u>	Etapa 2 - Planejamento*	198,243 dias?	09/05/23 08:00	23/02/24 09:56	490,513 ho
5	✓	Reunião de planejamento para discutir requisitos	84,9 dias?	09/05/23 08:00	05/09/23 16:11	3,2 horas
6	•	Desenvolver orçamento inicial	143,843 dias?	23/05/23 11:12	18/12/23 09:56	16 horas
7	Ö	Revisar o workflow e softwares atuais	2,5 dias?	23/05/23 11:12	25/05/23 16:11	38,999 horas
8	•	Identificar fornecedores	129,104 dias?	23/05/23 11:12	27/11/23 13:01	24,315 horas
9	o l	Revisar propostas	128,604 dias?	26/05/23 11:12	30/11/23 08:01	32 horas
10	o l	Selecionar solução e fornecedor	3 dias?	30/11/23 08:01	05/12/23 08:01	24 horas
11	o l	Apresentar novo workflow	1 dia?	29/05/23 16:11	30/05/23 16:11	8 horas
12	•	Refinar novo workflow	2 dias?	25/05/23 16:11	29/05/23 16:11	16 horas
13	•	Desenvolver cronograma de implantação do Projeto Cittavox	9 dias?	18/12/23 09:56	01/01/24 09:56	144 horas
14	•	Tirar dúvidas e últimos acertos do processo	2 dias?	05/09/23 16:11	07/09/23 16:11	16 horas
15	o l	Definir o design da Aplicação	4 dias?	01/01/24 09:56	05/01/24 09:56	32 horas
16	•	Definir o protótipo	5 dias?	16/02/24 09:56	23/02/24 09:56	40 horas
17	•	Definir o banco de dados	1,667 dias?	01/01/24 09:56	02/01/24 16:16	40 horas
18	•	Definir os critérios de avaliação e testes da aplicação	2,5 dias?	01/01/24 09:56	03/01/24 14:56	40 horas
19	•	Estabelecer cronograma de treinamentos	2 dias?	01/01/24 09:56	03/01/24 09:56	16 horas
20	Ö	Etapa 3 - Execução*	162 dias?	01/09/23 08:00	29/04/24 17:00	1.624 horas
21	Ö	Elaborar o design da Aplicação	12 dias?	05/01/24 09:56	23/01/24 09:56	192 horas
22	•	Elaborar as estórias do usuário	18 dias?	23/01/24 09:56	16/02/24 09:56	144 horas
23	•	Criar o protótipo	22 dias?	01/09/23 08:00	02/10/23 17:00	176 horas
24	Ö	Modelar o banco de dados	29 dias?	02/01/24 16:16	12/02/24 16:16	464 horas
25	•	Criar o banco de dados	10 dias?	12/02/24 16:16	28/02/24 16:16	192 horas
26	o	Teste do Software	3,75 dias?	06/02/24 08:00	09/02/24 15:00	120 horas
27	O	Realizar Treinamentos	10 dias?	01/03/24 08:00	14/03/24 17:00	160 horas
28	•	Deploy da Aplicação	22 dias?	29/03/24 08:00	29/04/24 17:00	176 horas
		Citta	avox- Página1			


Trabalho Restante	Trabalho actual	Antecessores	Nomes dos Recursos	19 S S D	mar 23	26 r	nar 23	2 at	or 23	9 a	br 23	16 a
0 horas	96 horas				V		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				<u> </u>	
0 horas	88 horas		Marcílio Júnior		+				03/04			
0 horas	8 horas	2	Marcílio Júnior;Lavínia C. Rib						Mar	cílio Júnic	r;Lavínia (C. Ribeiro;N
433,313 horas	57,2 horas											
0 horas	3,2 horas	11	Marcílio Júnior;Lavínia C. Rib									
4 horas	12 horas	10	Marcílio Júnior;Lavínia C. Rib									
22,999 horas	16 horas	3	Marcílio Júnior;Larissa F. Per									
6,315 horas	18 horas	5	Mateus L. Cunha;Aline D. C									
24 horas	8 horas	8	Marcílio Júnior;Josino Neto									
24 horas	0 horas	9	Marcílio Júnior									
8 horas	0 horas	12	Bianca O. Lima									
16 horas	0 horas	7	Bianca O. Lima									
144 horas	0 horas	6	Marcílio Júnior;Josino Neto									
16 horas	0 horas	5	Josino Neto									
32 horas	0 horas	13	Josino Neto									
40 horas	0 horas	22	Josino Neto									
40 horas	0 horas	13	Josino Neto;Kai Gomes Fern									
40 horas	0 horas	13	Marleide Alves de França; A									
16 horas	0 horas	13	Josino Neto									
1.624 horas	0 horas											
192 horas	0 horas	15	Gabrielly Pereira Santos;Die									
144 horas	0 horas	21	Gabrielly Pereira Santos									
176 horas	0 horas	16	Gabrielly Pereira Santos									
464 horas	0 horas	17	Kai Gomes Fernandes;Marlei									
192 horas	0 horas	24	Marleide Alves de França;Ka									
120 horas	0 horas	18	André Barbosa de Oliveira;D									
160 horas	0 horas	19	Josino Neto;Kai Gomes Fern									
176 horas	0 horas	26	Kai Gomes Fernandes									
			Cittavox- Página	2								




















10.24	11 :	ago 24		18	ago 2	4	2	25.2	ago 24	,	1.	1 se	t 24			8 set 2	24		15	set 24	
o 24 T Q Q S	s D	STQ	QS	s D	S T	QQS	SSC	5	3 T	QS	S	D S	T	QQS	s	D S	T Q C	g s	S D	ST	Q Q
					•								•								•
							C	Citta	avox- F	Página1	0										


	®	Nome	Duração	Início	Fim	Trabalho
29	•	Etapa 5 - Encerramento	77,059 dias?	02/05/24 08:00	20/08/24 08:28	343,985 ho
30		Relatório consolidado	5,5 dias?	02/05/24 08:00	09/05/24 13:00	176 horas
31		Relatório de lições aprendidas	4,75 dias?	03/06/24 08:00	07/06/24 15:00	152 horas
32		Entrega final da aplicação	0,333 dias?	30/07/24 08:00	30/07/24 10:40	8 horas
33		Evento de comemoração	0,059 dias?	20/08/24 08:00	20/08/24 08:28	7,985 horas


	T				1.0		T_		T_				
Trabalho Restante	Trabalho actual	Antecessores	Nomes dos Recursos	9 9	19 m	ar 23	26	mar 23	2 2	abr 23) 2 2 7	abr 23	
343,985 horas	0 horas				, D O		5 O D		5 O D	O 1 Q 0	X O O L) O I Q	Q O O I
176 horas	0 horas		Marcílio Júnior;Lavínia C. Rib										
152 horas	0 horas	30	Marcílio Júnior;Víctor S. Cav										
8 horas	0 horas		Marcílio Júnior;Bianca O. Lim										
7,985 horas	0 horas		Marcílio Júnior;Lavínia C. Rib										











24 mar 24 S S D S T Q Q	31	mar 24	7 a	br 24	14	abr 24	2	1 abr 24	2 2 2 2	8 abr 24		5 mai 2	4	12 n	nai 24	19	mai 24	26 mai
	SSD	$S \mid I \mid Q \mid Q \mid S$	SD	SIIQQ	SISID	SIIQQ	S S D	SIIQC	J S S D	5 1 6	Į Q S	SDSI	Q Q S	SDS	S I I IQ IQ	SSD	SIIQQ	S S D S I
													M M	arcílio J	lúnior;Laví	nia C. Ri	beiro;Mateus	L. Cunha;Lar
								Cittavox-	Página18									

